

## ПЛАН-ГРАФИК

проведения внешней независимой экспертизы отчетности по реализации проектов и привлечения внешних независимых экспертов к проверке деятельности получателей гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий,  
на 2021 год

№	Наименование получателя гранта	Наименование проекта	Этап реализации проекта	Месяц проведения экспертизы
1	АО «Русатом Инфраструктурные решения»	«Внедрение информационной системы расчета технико-экономических показателей и планирования режимов»	1	Февраль - Март
2	АО «Цифровые платформы и решения Умного Города»	«Разработка программных модулей информационной системы «Цифровой водоканал»	1	Февраль - Март
3	АО «СМАРТС» (проект 233)	«Магистральная квантовая сеть между городами агломерации Самарской области»	2	Февраль - Март